

Ленточный график мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ "Заполярная СОШ"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; - утверждение состава рабочей группы. 	<p>Приказ директора МОУ "Заполярная СОШ" о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Октябрь - декабрь</p>	<p>Юнусова Е. В., Чираков Г. Ч., Мацаков В. С.</p>
2	<p>Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ "Заполярная СОШ"</p>	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ "Заполярная СОШ" через новости на местном канале телевидения, сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте МОУ "Заполярная СОШ" баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно</p>	<p>В течение реализации проекта</p>	<p>Шевченко Н. В. Устюжанина С. В. Мацаков В. С.</p>

		действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях		
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра, типового проекта зонирования Центра, типового проекта инфраструктурного листа Центра	Дизайн-проект Центра, Проект зонирования, Инфраструктурный лист Центра	Ноябрь - декабрь	Юнусова Е. В. Чираков Г. Ч.
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Март-май Март- апрель Июнь - август	Юнусова Е. В. Чираков Г. Ч.
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Декабрь-январь Февраль-март	Бочарова М.И. Юнусова Е.В. Чираков Г.Ч.
6	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ "Заполяряная СОШ", предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Март-август	Бочарова М.И. Юнусова Е.В. Чираков Г.Ч.
7	Разработка основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и	Январь-май	Шевченко Н.В. Чираков Г.Ч.

	гуманитарного профилей, учебного плана, плана внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	гуманитарного профилей		
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ "Заполярная СОШ".	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста	Сентябрь	Шевченко Н.В. Чираков Г.Ч.
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МОУ "Заполярная СОШ" с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Август	Юнусова Е.В.
10	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	09.2020г.	Шевченко Н.В. Чираков Г.Ч. Юнусова Е.В. Мацаков В.С.
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ "Заполярная СОШ" в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель - июнь	Шевченко Н.В. Чираков Г.Ч.
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ "Заполярная СОШ" , сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	09.2020 год	Шевченко Н.В. Чираков Г.Ч.